

Maßnahmenplan NE 5, 6 und 7 - laufende Maßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahme	Projektkategorie	Betriebsmittel	netztechnische Begründung für den Netzausbau	voraussichtlicher Zeitpunkt des Baubeginns [MM/JJJJ]	voraussichtlicher Zeitpunkt der Inbetriebnahme [MM/JJJJ]	Kosten (geschätzt) in Euro	Projektstatus	Stand Genehmigungsverfahren	Geprüfte Alternativen zum Netzausbau	Vorrangig betroffene Netz- oder Umspannebene
2004000575749	SHLNG Hessental 1 NS-Verkabelung	Netzoptimierung und -verstärkung	NSP Kabel	kein Zubau(reiner Ersatz)	10/2023	03/2024	11.937 €	im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	NSP Kabel
2004000575857	DISTL Wolfgangstr. 25 HMT ON		NSP Freileitung	kein Zubau(reiner Ersatz)	09/2023	12/2024		im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	
2004000575879	Beuren Isnyer Str. 9 Mitverlegung HA		NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	11/2023	02/2024		im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	
2004000576002	BAUTT Neidhardtstr. 20 ZAS		NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	09/2023	03/2024		Abgeschlossen	nicht auswertbar	nicht auswertbar	
2004000579794	SIMMF Dielstr. 1		NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	08/2023	02/2024		im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	
2004000579804	SLIRS Hauptstr. Verk. Ri. Zimmern	Ersatz(-neubau) mit Erhöhung der ÜF	U-Station n. NSP, NSP Freileitung, MSP Kabel, NSP Kabel, MSP Freileitung	Zubau Erzeugung und Verbrauch	06/2024	04/2025	484.142 €	konkrete Planung	nicht auswertbar	nicht auswertbar	MSP Kabel
2004000579846	WERBH Am Schreinersbild HA neu und AB Ka		NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	10/2023	04/2024		im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	
2004000579867	UAPXS Ritterstr.	Ersatz(-neubau) mit Erhöhung der ÜF	NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	12/2023	06/2024	77.447 €	im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	NSP Kabel
2004000579975	MAKDF Rudolf-Diesel-Str. 7 Netto Markt	Neubau	NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	05/2024	06/2024	12.855 €	Abgeschlossen	nicht auswertbar	nicht auswertbar	NSP Kabel
2004000580529	Großholzleute Hauptstr. NSP Verstärkung	Ersatz(-neubau) mit Erhöhung der ÜF	NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	09/2024	12/2025	53.907 €	konkrete Planung	nicht auswertbar	nicht auswertbar	NSP Kabel
2004000581102	DAPFN Lautertalstr 33 NS Verstärkung EEG	Ersatz(-neubau) ohne Erhöhung der ÜF	NSP Freileitung, NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	11/2023	04/2024	39.625 €	im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	NSP Kabel
2004000581405	DAUTM Schulstr. 7 Mast HA		NSP Freileitung	Zubau Erzeugung und Verbrauch	09/2023	08/2024		im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	
2004000581505	ASMHD Wasserberg 16 HA 80A	Neubau	NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	12/2023	10/2024	6.489 €	im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	NSP Kabel
2004000581795	BZELL_Bühlerzell_Kammerstädter_ON mit BB	Ersatz(-neubau) ohne Erhöhung der ÜF	NSP Kabel	kein Zubau(reiner Ersatz)	02/2025	05/2025	255.728 €	konkrete Planung	nicht auswertbar	nicht auswertbar	NSP Kabel
2004000581965	BETRA Horber Fichten 48		NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	08/2023	03/2024		im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	
2004000582035	RIEDL Altheimer Str. 13	Ersatz(-neubau) mit Erhöhung der ÜF	NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	03/2024	09/2024	80.848 €	im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	NSP Kabel
2004000582181	OFTED Goldgasse 6 WA KA		NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	09/2023	08/2024		im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	
2004000582492	Leutkirch Falkenweg 71 HAK versetzen		NSP Kabel	Zubau Erzeugung und Verbrauch	04/2024	04/2024		Abgeschlossen	nicht auswertbar	nicht auswertbar	
2004000582838	LPTNG Wehstetten UST u. Verk.	Ersatz(-neubau) mit Erhöhung der ÜF	U-Station n. NSP, NSP Freileitung, MSP Kabel, NSP Kabel, MSP Freileitung	Zubau Erzeugung und Verbrauch	09/2024	11/2024	477.104 €	im Bau	nicht auswertbar	nicht auswertbar	MSP Kabel